정책실명제 사업관리이력서

등록번호	2014-12	담당부서 작성자	(군수관리관실 / 군수기획관리과) (장동훈/748-5713)
정 책 명	국방 린6시그마사업		
사업개요	○ 추진배경 - 민간의 선진 경영혁신기법을 군에 도입 ○ 추진기간 : 2014.1.1 ~ 2014.12.30 ○ 총사업비 : 677백만원 ○ 주요내용 - 린 6시그마 교육 - 린 6시그마 과제수행		
추진경과 및 사업관련자	□ 사업관련자 현황 ○ 14. 1. 29. : '14년 린 6시그마 추진계획 수립 - 군수관리관 이00 ○ 14. 2. 7. : '14년 린 6시그마 용역제안요청서 공고요청 ○ 14. 2. 20. : 국방 린 6시그마 사업추진위원회 심의 - 국방부차관 백00, 기획조정실장 김00, 정책실장 류00, 인사복지실장 박00, 전력자원관리실장 이00, 개혁실장 심00, 정책자문위원 오00, 정책자문위원 심00, 육군참모차장 황00, 해군참모차장 엄00, 공군참모차장 김00 ○ 14. 3. 24. 용역제안서 평가심의 - 정책자문위원 오00, 정책자문위원 심00 ○ 14. 7. 10. 통계역량강화교육 용역제안요청서 공고요청 ○ 14. 7. 23. ~ 7. 25. 린 6시그마 우수사례 견학 ○ 14. 8. 11. 통계역량강화교육 용역제안서 평가 - 정책자문위원 오00, 정책자문위원 심00 ○ 14. 9. 22. 린 6시그마 중간보고 - 군수관리관 정00, 한국표준협회 하00 ○ 14. 11. 27 ~ 11. 28. 린 6시그마 전문인력인증시험 ○ 14. 12. 9. '14년 린 6시그마 과제성과평가 - 군수관리관 정00, 정책자문위원 오00, 정책자문위원 심00		

	○ 14. 12. 15. ‘14년 린 6시그마 용역결과보고 - 군수관리관 정00, 한국표준협회 하00 ○ 14. 12. 23 ‘14년 린 6시그마 용역수행보고서 수령