**◉국방부고시 제2021-20호**

## 국방·군사시설사업계획 변경 승인

국방부고시 제2020-19호(2020. 6. 9.)에 따라 고시된 국방·군사시설사업계획을 「국방·군사시설 사업에 관한 법률」제4조제1항 및 같은 법 시행령 제3조제2항에 따라 변경 승인하였기에 같은 법 제4조제4항 및 같은 법 시행령 제3조제10항에 따라 다음과 같이 고시합니다.

2021년 4월 28일

국방부장관

1. 사업의 명칭 : 육군 1사단 마정리중대 및 임진리·장산리 소초 이전사업
2. 사업의 개요

   경기도의 DMZ 일원 평화생태공원 조성사업에 따라 편입되는 소초 이전사업(기부 대 양여)
3. 사업예정지역의 위치 및 면적

   경기도 파주시 군내면 백연리 344-5번지 등 11필지 21,735㎡
4. 사업의 시행기간

   ◦ 당　초 : 2017. 12. 4. ~ 2021. 6. 30.

   ◦ 변　경 : 2017. 12. 4. ~ 2021. 12. 31.
5. 사업시행자와 그 주소

   ◦명　칭 : 경기도지사

   ◦주　소 : 경기도 수원시 팔달구 효원로 1(매산로 3가, 경기도청)

   ◦연락처 : 031 - 8030 - 2662
6. 「국방·군사시설 사업에 관한 법률」 제5조제1항에 따라 수용하거나 사용할 토지 등의 세목(細目) : 변동 없음

   ※ 사업계획 및 토지 세목에 대한 자세한 사항은 경기도 담당자(☎ 031 - 8030 - 2672)에게 문의하시기 바랍니다.